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BEWEHRUNGSANSCHLUSSE

25.000 Bohrungen fiir Umbau eines Bestandsgebaudes in Hamburg

In unmittelbarer Nahe zum Rathaus in
Hamburg entsteht Stiick fiir Stlick am
Alten Wall 38 ein generalsaniertes und
erweitertes Bestandsgebaude, das Ende
2025 zum ,Haus der Biirgerschaft®
wird. Der Gebdudekomplex wurde von
der Deutschen Post ab den 1950er-Jah-
ren als Oberpostdirektion errichtet. Fiir
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seine zukinftige Nutzung wird der Alte
Wall 38 komplett modernisiert und um-
gebaut.

Im Zuge der Rickbauarbeiten wur-
de das Gebaude entkernt, bis auf vier
Geschosse abgebrochen und nachfol-
gend umfangreich passend erweitert.
Es wurden diverse Decken und Wénde

umgebaut fiir neue Fahrstuhlschachte,
Liftungs- und Kabelkanale, zwei neue
Treppenhauser sowie Gebdudeerweite-
rungen. Zudem gab es Anderungen in
der Grundung fiir Fahrstuhlschéachte,
Grundleitungen oder Pumpensiimpfe.

25.000 Einzelbohrungen

Die UmbaumaBnahmen erforderten in
Summe rund 25.000 Bohrungen fiir
Anschlusshewehrungen fiir neue Biigel
und Stabstahle. Diesen Auftrag uber-
nahm die Kurt Klingspohn Spezialab-
bruch GmbH.

»Eine der Herausforderungen des Pro-
jektes war die Koordination der betei-
ligten Firmen. An vielen Stellen war die
Zusammenarbeit von mehreren Ge-
werken erforderlich und die Arbeiten
fanden permanent zeitgleich an diver-
sen Bauteilen statt“, erklart Jan-Niklas
Witzke, Projektleiter der Firma Kling-
spohn. Nach dem Abbruch der Decken
und Wande mussten die Bohrungen fir
die Anschlusshewehrungen genau nach

Bewehrungsplan erstellt werden, wor-
aufhin oftmals die Betonkanten fiir den
besseren Verbund mittels Stockermei-
Bel aufgeraut wurden.

AnschlieBend wurden die Stabeisen mit-
tels Hilti Hit-HY 200 oder Hilti Hit-RE 500
eingeklebt. Die Bohrungen erfolgten na-
hezu ausschlieBlich mit Absaugbohrern,
da hier der Aufwand fiir die Bohrlochrei-
nigung deutlich geringer ausfiel. Fiir die
besonders tiefen Bohrungen - teilweise
bis zu 70 Zentimetern — wurden Ham-
merbohrer verwendet und die entspre-
chenden Reinigungsschritte vollzogen.

Reihenfolgen beachten

Eine weitere Herausforderung bei
diesem Projekt war die Vielzahl an
unterschiedlichen einzuklebenden
Bewehrungseisen, fiir die es (ber
100 Bewehrungsplédne mit jeweils diver-
sen Bauteilen und vielen unterschiedli-
chen Positionen gab.

,Somit war es nicht leicht, an der richti-
gen Stelle die richtigen Eisen zum rich-
tigen Zeitpunkt zur Hand zu haben®, er-
klart Jan-Niklas Witzke. ,Jedes Bauteil
bedurfte unterschiedlicher Reihenfol-
gen der Gewerke, da die Bauteilgeome-
trien verschiedene Abldufe erforderten.
Beispielsweise musste an einigen Stel-
len zuerst gebohrt werden, dann das
Bewehrungseisen vom Stahlbetonbauer

vorab eingelegt und daraufhin die An-
schlussbewehrung eingefadelt und ein-
geklebt werden."

An anderen Stellen musste zuerst ge-
bohrt, dann die Schalung gestellt und
daraufhin erst eingeklebt werden. ,Die-
se unterschiedlichen Szenarien und
Verfligbarkeiten der Gewerke durch
die diversen Bauteile auf der Baustel-
le haben die Koordination herausfor-
dernd gemacht“, so Jan-Niklas Witzke
abschlieBend. ,,Aber auch diese Aufga-
ben haben unsere erfahrenen Monteure

BAUSTELLEN UND PROJEKTE

vor Ort erfolgreich bewaltigt. An dieser
Stelle danke ich dem gesamten Team fiir
einen sehr guten Uberblick und die er-
folgreiche Umsetzung lber die gesamte
Einsatzzeit.”

www.kurt-klingspohn.de

Neue Aufzugsunterfahrt in der
Bestandssohle.

Biigelbewehrung fiir neue
Deckenrdnder.

Neue Schdchte in der
Bestandssohle.

Bewehrung fiir eine
Deckenerweiterung.

Bohrungen mittels Hohlbohrer
und Absaugung.

Einkleben der neuen
Bewehrungseisen.




